



2.1.2	Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский»	30 марта 2017	План – график действий («Дорожная карта») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский», Приказ №15 от 30.03.2017г.	Полухина С.В.. Гуляева М.П.
2.1.3.	Подготовка приказа по ЧДОУ о проведении анализа ООП ДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	до 20 апреля 2017г.	Издание приказа по ЧДОУ о проведении анализа ООП ДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	Полухина С.В.
<b>2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОСДО</b>				
2.2.1.	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский» по теме: «Реализация ООП- ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»	апрель 2017г.	Материалы семинара-практикума	Гуляева М.П.
2.2.2.	Организация участия учителя-логопеда в семинаре, в рамках ГМО, на котором будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	19 апреля 2017г.		Гуляева М.П.
2.2.3.	Организация участия педагога-психолога в семинаре, в рамках ГМО, на котором будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017г.		Гуляева М.П.

### **2.3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО**

2.3.1.	Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский» в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах ДОУ	апрель 2017г.	Проведение оперативного мониторинга использования парциальных программ в ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский» в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах ДОУ	Гуляева М.П.
2.3.2.	Доведение до сведений педагогических работников информации по итогам совещания «Об итогах мониторинга программно - методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)	6 апреля 2017г.	Проведение педагогического часа по теме «Об итогах мониторинга программно- методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)	Гуляева М.П.
2.3.3.	Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга парциальных программ на педагогическом часе	27 апреля 2017г.	Проведение педагогического часа	Гуляева М.П.
2.3.4.	Ознакомление с письмом департамента образования Белгородской области от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно- методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на совещании при заведующем ДОУ и директоре СОШ	10 апреля 2017г.		Полухина С.В.
2.3.5.	Организация участия воспитателей групп старшего дошкольного возраста ЧДОУ в семинарах, в рамках которых	18 апреля 2017г.		Гуляева М.П.

	будет рассмотрен вопрос об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО, а также использование парциальных и дополнительных общеобразовательных программ в ДОУ в части формируемой участниками образовательных отношений.			
2.3.6.	Организация участия в инструктивно-методических совещаниях ПДО, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре ЧДОУ по ознакомлению с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9- 09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно - методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО»	5,10,12 апреля 2017г.		Гуляева М.П.
2.3.7.	Внесение изменений в ООПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	до 28 апреля	Обсуждение на Педсовете изменений ООПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений. Утверждение приказом заведующего внесённых изменений.	Гуляева М.П.
2.3.8.	Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, утвержденному управлением образования администрации города Белгорода	Май 2017г.	Экспертиза ООП ДО	Гуляева М.П
2.3.9.	Проведение мероприятий в ЧДОУ, направленных на приведение кадровых ресурсов в соответствие с действующим законодательством РФ	Июнь 2017г.	Проведение мероприятий в ДОУ, направленных на приведение кадровых ресурсов в соответствие с действующим	Гуляева М.П Полухина С.В.

			законодательством РФ (корректировка перспективного плана повышения квалификации педагогов и перспективного плана аттестации педагогов, организация участия педагогов в курсах повышения квалификации, конкурсах профессионального мастерства, дистанционных проектах, конференциях, открытых мероприятия и т.д.)	
2.3.10.	Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании при заведующем ДОУ	Июнь 2017	Проведение педагогического часа	Гуляева М.П Полухина С.В.
2.3.11.	Подготовка пакетов нормативных правовых документов по организации платных образовательных услуг в ЧДОУ	Сентябрь 2017г.		Полухина С.В.